

Curriculum und Ablauf

Vormittag Tage 1, 4, 6: 10:00 – 12:30 Uhr Tage 2, 3, 5, 7: 9:00 – 12:30 Uhr	Block 1 Tag 1/7 Ablauf, DVP-ZERT®-Weiterbildungsprogramm, Teilnehmererwartungen	Block 1 Tag 2/7 Verträge, Vergabeverfahren, HOAI, VOB, PS/PM Leistungen anbieten	Block 1 Tag 3/7 Komplexe SPM-Fallstudie, Ergebnisvorstellungen	Block 2 Tag 4/7 Persönlicher Führungsstil und Verhaltenspräferenzen	Block 2 Tag 5/7 Ingenieurmarketing intern und extern, Markt und Marktumfeld, Kommunikation	Block 3 Tag 6/7 Der SPM als Multi-projektmanager	Block 3 Tag 7/7 Fach-, Management- und Sozialkompetenz branchenübergreifend
	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause
Nachmittag Alle Tage: 13:30 – 18:00 Uhr	Block 1 Tag 1/7 Teamübung, AHO/DIN/PS/PM, Startworkshop, AHO-DIN News	Block 1 Tag 2/7 AHO-Handlungsbereiche aus Sicht des Senior Projektmanagers ab 18:30 Uhr Get-together	Block 1 Tag 3/7 AHO-Heft 19, HB Quantitäten, Qualitäten, Risikomanagement	Block 2 Tag 4/7 Der Senior Projektmanager als Persönlichkeit	Block 2 Tag 5/7 Selbst- und Fremdbild im Geschäftsfeld des SPM/Bauherrenvertreter/Unternehmers	Block 3 Tag 6/7 Internationale Standards und Marken, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Anwendungsfelder	Block 3 Tag 7/7 Klarstellung Programm/Portfolio/ Multiprojektmanagement in der internen und externen Organisationsmatrix
	Prüfung 27.02. bis 28.02.2018 1. Prüfung: Schriftliche Klausur (120 Minuten) 2. Prüfung: Mündliche Prüfung (4 Stunden Vorbereitungszeit; 30 Minuten Prüfung)						