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Lehrgang DVP-ZERT® Projektsteuerer
Curriculum und Ablauf

Block 1 Block 1 Block 2 Block 2 Priifung
Tag 1/5 Tag 2/5 Tag 3/5 Tag 4/5 Tag 5/5
Tage 1 und 3: Ablauf
10:00 - 12:30 Uhr DVP-ZERT®-WBP Terminplanung Planungs- -
Beqriffs- bni Projekthandbuch Klausur
Tage 2, 4: c9n . - ergeonisse Besprechungs-
A Zrs definitionen Terminbericht Prufbericht
9:00 — 12:30 Uhr Anderunds- wesen (90 Minuten)
g Protokolle b
Tag 5: Rollen PS, PL, PM DIN 276, DIN 277 management
10:00 — 11:30 Uhr AHO-Heft 9
Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause
Block 1 Block 1 Block 2 Block 2
Tag 1/5 Tag 2/5 Tag 3/5 Tag 4/5
» Team(ibung Kosten- Projekt- Kommunikation
1 3.31(-)&]9?;.0% Uhr management, Rech- \?ergt?amssaatrl'?enn Projektziele
' ' Projektstrukturplan nungs- HOAI/%/OB/B Wiederholung
priifung Vergabestrukturen
Projektphasen Kostenbericht gAbnahme Kurz-Workshops
ab 18:30 Uhr _
Get-together e . .
Schriftliche Prifung (90 Min.)




